Planning du chantier de construction du parc éolien de Toury – mis à jour le 09/07/2020
AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS
De juillet à septembre 2020
Le chemin de l’Orme Belet et le chemin des petits champs seront inaccessibles depuis la départementale du 20 au 30 juillet 2020

REALISATION DES FONDATIONS
D’août à septembre 2020
Semaines 35 à 39 (du 26/08/2020 au 23/09/2020) : Coulage des fondations
· Sur 4 journées, trafic perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies
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CÂBLAGE ELECTRIQUE
De fin septembre à octobre 2020

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES
D’avril à mai 2021
Avril 2021 : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales
Itinéraire emprunté : 
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Arrivée par le sud de la D2020
Première sortie au sud de Toury direction sucrerie
Contournement de la sucrerie et arrivée sur le site en longeant la voie ferrée









MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, MISE EN SERVICE
De juin à juillet 2021
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