Planning du chantier de construction du parc éolien de Millac – mis à jour le 01/09/2021
AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS
D’août à octobre 2021 
Le chemin dit du Ferré sera inaccessible du 2 août au 30 septembre 2021.
Des travaux seront réalisés le long des routes départementales D11, D11F et D28 au mois d’août 2021.

REALISATION DES FONDATIONS
De septembre à novembre 2021
Semaines 36 à 45 (du 04 octobre 2021 au 14 novembre 2021) : coulage des fondations
· Trafic perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies

[image: ]


CÂBLAGE ELECTRIQUE
D’août à octobre 2021
ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES
De juillet à août 2021 : installation de la base vieArrivée des sections de tour, nacelles et des pales :
· Pour le parc éolien de la Croix de Chalais : Semaine 47, soit du 22 au 26 novembre 2021
· Pour le parc éolien de la Croix de la Mérotte : Semaine 27, soit du 04 au 08 juillet 2022
Itinéraire emprunté : 
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Cheminement des sections de tour, nacelles et pales : A venir









Semaine 1 (soit le 01 janvier 2022) : début du montage du parc éolien de la Croix de Chalais
Semaine 31 (soit le 02 août 2022) : début du montage du parc éolien de la Croix de la Mérotte

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, MISE EN SERVICE
De mai à novembre 2022 
Mise en service du parc éolien de la Croix de Chalais en mai 2022 
Mise en service du parc éolien de la Croix de la Mérotte en novembre 2022

[image: ]
image1.png




image2.png




image3.png
énergie
environnement

p;





