Planning du chantier de construction du parc éolien de Chemin de Valenciennes – mis à jour le 07/07/2022

AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS
Semaines 29 à 40 (De juillet à octobre 2022)
Le chemin communal du Chemin de Valenciennes sera régulièrement emprunté par des camions à cette occasion.

REALISATION DES FONDATIONS
En octobre 2022Semaines 40 à 43 (du 03/10 au 30/10) : Coulage des fondations
· Le trafic autour de la D114 sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies
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CÂBLAGE ELECTRIQUE
La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera lors du mois de mars 2023.

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES
Semaines 31 à 37 (aout 2023 à fin septembre 2023) : montage des éoliennes
[image: ]Semaines 28 à 36 (de mi-juillet à début septembre 2023) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales
Itinéraire emprunté : A venir







MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC
Mise en service en octobre 2023.
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